
AVANCES Y RESULTADOS

PROYECTO COBERTURA CON 
CALIDAD

2004



PROPOSITO

Mejorar la calidad de atención de los servicios 
de salud materno-perinatales en zonas 

vulnerables



ANTECEDENTES

Nombre del Proyecto   : COBERTURA CON  
CALIDAD 

        Proyecto USAID N°527- 
  0375 

 
Unidad Ejecutora    : Programa de  

Administración de  
Acuerdos de Gestión (PAAG) 

 
Fuente Cooperante Propuesta : USAID 
 
Costo Total del Proyecto  : US $ 9’492,000.00 
 
Aporte de Fuente Cooperante  : US $ 6’000,000.00 
 
Aporte Nacional    : US $ 3’492,000.00 
 
   



ANTECEDENTES

%  d e l  c o s t o  t o t a l  e j e c u t a d o  a  l a  
f e c h a  ( I n i c i o  P r o y e c t o  a  D i c 2 0 0 4 ) :  7 6 %   
 
L o c a l i z a c i ó n  ( ä m b i t o )   :  A y a c u c h o ,  C u s c o ,  J u n í n ,     

H u a n u c o ,  H u a n c a v e l i c a ,  
P a s c o ,  P i u r a  I ,  P i u r a  I I ,  
S a n  M a r t í n  y  U c a y a l i  

 
D u r a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  ( e n  a ñ o s )  :  8  a ñ o s  
 
F e c h a  d e  i n i c i o   :  S e t i e m b r e  d e  1 9 9 6  
 
F e c h a  d e  t é r m i n o   :  S e t i e m b r e  d e l  2 0 0 5  
 
C o o r d i n a d o r a  T é c n i c a   :  D r a .  I s a b e l  C h a w  O r t e g a  

D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  d e  
C a l i d a d  e n  S a l u d  

 



PLAN OPERATIVO 2004

w En el año 2004, se desarrollan las actividades 
en base a dos planes de trabajo aprobados; de 
Octubre 2003 – Setiembre 2004 (CI N° 39) y 
Junio 2004 – Setiembre 2005 (CI N°44) el 
cual reformula al anterior plan.



EVALUACIÓN DE METAS 
FISICAS Y FINANCIERAS-2004

Meta anual Ejecución 
%de 

avance
Meta 
anual

Ejecución
%de 

avance

883,710 92,818 11 122 21 17

1,172,045 196,218 17 88 12 14

1,131,410 135,436 12 169 14 8

TOTAL PLAN OPERATIVO 3,367,165 424,472 13 379 47 12

RESULTADO 1: La DGSP y DGPS revisa, 
elabora, difunde y apoya en la implementación 
de un paquete normativo-técnico que orienta el 
desarrollo de servicios de calidad para la 
atención integral de la mujer y del recién 
nacido

EJECUCIÓN ENERO - MAYO 2004

FINANCIERA FISICA

RESULTADO 2:  Las Redes de salud a nivel 
nacional organizan y gestionan servicios de 
atención integral de calidad para la mujer y el 
recién nacido

COD ACTIVIDAD

RESULTADO 3:  Las Direcciones de Salud, 
redes y micro-redes del ámbito del Proyecto 
cuentan con un sistema de gestión que 
garantiza la calidad de la atención integral de 
la mujer  y el recién nacido y la prestación de 
servicios de atención integral de cal

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD
PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2003 - SETIEMBRE 2004



EVALUACIÓN DE METAS 
FISICAS Y FINANCIERAS-2004

Meta anual Ejecución
% 

avance
Meta 
anual

Ejecución
% 

avance

545,184 335,350 62 86 42 165

482,011 332,303 69 103 40 39

736,700 134,391 18 118 35 30

PROMOCION
155,700 120,177 77 38 48 126

Gestión del Proyecto 232,394 69,074 30 33 18 55

TOTAL PLAN OPERATIVO 2,151,990 991,295 46 378 183 48

RESULTADO 2:  Las DISAs del ámbito del 
proyecto organizan y gestionan procesos 
de mejora para la atención integral de la 
mujer y el recién nacido.

RESULTADO 3:  Los Establecimientos de 
Salud del ámbito del Proyecto 
implementan procesos de mejora de los 
servicios de atención integral de la mujer  
y el recién nacido.

RESULTADO 1: La DGSP desarrolla y 
difunde normas técnicas que garantizan 
procesos de mejora para la atención 
integral de la mujer y el recién nacido en 
el nivel local.

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2004

FISICA

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2004

FINANCIERACOD ACTIVIDAD

PLAN OPERATIVO JUNIO 2004 - SETIEMBRE 2005 (REFORMULADO)



PLAN DE SUPERVISIÓN 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

w Para garantizar la pertinencia y eficacia de 
las actividades y cumplir con los efectos e 
impactos trazados en el Proyecto, se realizó 
visita de supervisión a la DIRESA 
Ayacucho, Junín, Piura I y Piura II.
w Se realizó el monitoreo de los indicadores 

verificables de la intervención del Proyecto, 
en el año 2004.



EVOLUCIÓN DE INDICADORES 
DE RESULTADO 

N° % N° %
AYACUCHO CUSCO

HUANCAVE
LICA

HUANUCO JUNIN PASCO PIURA I PIURA II
SAN 

MARTIN
UCAYALI

Proposito
1. EESS cumplen con 
estándares de calidad en la  
atención de la mujer y el RN

106 20% 99 93 3 0 10 3 15 14 15 2 32 5

Resultado 1
2. EESS cuentan y/o conocen 
las normas técnicas elaboradas 
y difundidads por la DGSP

533 100% 1410 3 256 47 3 450 221 70 29 331 0

Resultado 2
3. Direcciones de Salud con 
proyectos de mejoramiento de la 
calidad funcionando

8 80% 50 6 0 11 6 4 4 5 2 7 5

4. Personal de salud con 
conocimientos y destrezas en 
Gestión de Calidad

566 60% 708 125 121 35 49 93 210 36 30 9 59 66

5. Direcciones de Salud 
implementan el Sistema de 
Referencia y Contrareferencia

6 60% 378 3 256 0 3 7 0 16 0 91 2

6. Direcciones de Salud aplican 
procesos de supervisión, 
monitoreo y evaluación para la 
calidad

8 80% 178 4 4 0 4 8 12 5 3 116 22

Resultado 3
7. EESS cuentan con un plan de 
mejoramiento de la calidad 
funcionando

266 50% 140 53 4 0 12 4 8 18 7 2 76 9

8. Personal de salud con 
destrezas adecuadas en la 
atención de la salud de la mujer 
y el RN

849 60% 744 88 0 86 128 0 30 0 138 30 259 73

9. EESS realizan referencias y 
contrareferencias justificadas, 
con enfasis en salud materna 
perinatal

213 40% 907 3 256 278 3 7 23 36 18 197 86

10. EESS cuentan con 
condiciones basicas de 
equipamiento para la atención 
materno perinatal

426 80% 125 29 11 7 12 24 17 14 8 8 8 16

426 80% 175 41 22 33 20 17 8 40 0 0 11 24

MONITOREO DE INDICADORES VERIFICABLES DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD
PLAN OPERATIVO JUNIO 2004 - SETIEMBRE 2005

REF./META TOTAL AVANCE DIRESAS PRIORIZADAS
INDICADORES

AÑO 2004



MUERTES MATERNAS 
REGISTRADAS SEGÚN AÑOS 

2000 2001 2002 2003 2004
AYACUCHO 27                31 21 21 17 117              
CUSCO 53                47 55 41 51 247              
HUANCAVELICA 22                26 18 37 24 127              
HUANUCO 38                46 44 38 32 198              
PASCO 7                  11 6 10 9 43                
PIURA 29                26 28 22 38 143              
LUCIANO CASTILLO 13                22 15 14 12 76                
SAN MARTIN 25                15 16 17 11 84                
UCAYALI 9                  13 8 9 16 55                
TOTAL 223              237              211              209              210              1,090            

Fuente: Informes mensuales remitidos por las Direcciones de Salud

Direcciones de Salud Total
Muertes Maternas Según Años



PROCESO DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN

w El Proyecto ha contribuido a la formación de 
Facilitadores Regionales en Mejoramiento 
Continuo de la Calidad en 9 DIRESAs
w Los EESS recibieron apoyo para la 

implementación de procesos de mejora
w Las DIRESAs cuentan con un Responsable 

del Proyecto,



LECCIONES APRENDIDAS

w Es indispensable el trabajo en equipo, en los 
diferentes niveles, para lograr resultados 
óptimos de las actividades desarrolladas
w Es necesario trabajar priorizando ámbitos 

para evidenciar los resultados del apoyo
w No es posible asumir una responsabilidad sin 

contar con una adecuada organización.



ACCIONES FUTURAS

w Fortalecer el monitoreo de los indicadores 
del Proyecto para contar con información 
real de logros de la intervención.
w Se está gestionando extender la intervención 

del Proyecto hasta Diciembre del 2006 e 
incorporar otras lineas de acción al Plan de 
Trabajo con su respectivo presupuesto.
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